

Norra Djurgårdsstaden

Tidsplan för Hjorthagen

1. Norra 1 (färdigbyggt)

Byggstart: 2011

Inflyttning: 2012-2014

Bostäder: 670

Lokalyta: 1200 kvm

2. Västra

Byggstart: 2012

Inflyttning: 2014-2017

Bostäder: 1230

Lokalyta: ca 3200 kvm

3. Gasverket

Byggstart: 2015

Inflyttning: 2017-2021

Bostäder: 100

Lokalyta: 70000 kvm

4. Norra 2

Byggstart: 2014

Inflyttning: 2016-2017

Bostäder: 560

Lokalyta: 2500 kvm

5. Ängsbotten

Byggstart: 2016

Inflyttning: 2018

Bostäder: 520

Lokalyta: 3000 kvm

6. Gasklocka 3 och 4

Byggstart: 2015

Inflyttning: 2018-2019

Bostäder: 320

Lokalyta: ca 1600 kvm

7. Brofästet

Byggstart: 2016

Inflyttning: 2018-2019

Bostäder: ca 580

Lokalyta: 3000 kvm

8. Kolkajen - Ropsten

Byggstart: 2017

Inflyttning: 2020-2023

Bostäder: ca 1500 - 2000


Lokalyta: 30 000 kvm

9. Jackproppen

Byggstart: 2017

Inflyttning: 2019

Bostäder: 40



Markanvisade byggherrar i de olika etapperna

1 Norra 1

Byggherrar	Antal bostäder
Svenska Hus	129
NCC	123
Familjebostäder	109
SBC Bo	69
Seniorgården	69
Erik Wallin	42
Reinhold Gustafsson	39
Järntorget	34
Viktor Hanson	30
Lennart Ericsson	26

2 Västra

Byggherrar	Antal bostäder
Svenska Bostäder	305
ByggVesta	188
Stockholmshem	140
JM	130
SKB	95
Borätt	85
Primula Byggnads	85
Einar Mattsson	70
HSB	70
Folkhem/Järntorget	55

4 Norra 2

Byggherrar	Antal bostäder
Stockholmshem	153
Wallenstam	121
Skanska	79
Erik Wallin	18
HEBA	71
NCC	55
Viktor Hanson	32
SSM	22

6 Gasklocka 3 och 4

Byggherrar	Antal bostäder
Oscar Properties	320

7 Brofästet

Einar Mattsson 2	120
Besqab	85
Tobin Properties	85
Einar Mattsson 1	80
HSB	60
Riksbyggen	45
Oscar Properties	44
Stockholmshem	43
Åke Sundvall	2

3 Gasverket

Fastighetskontoret
JR Kvartersfastigheter
SISAB
Spårvägmuseet
Åke Sundvall

5 Ängsbotten

Primula Byggnads	200
Wallenstam	150
Aros Bostadsutveckling	60

9 Jackproppen

Erik Wallin	40
-------------	----